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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains THREE questions in SIX printed 
pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam ENAM muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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1. (a) Discuss three (3) common criteria for measuring the success of IT projects.  
 
(6/100) 
 
 (b) Globalization and outsourcing have increased the trend of virtual teams in project 
development process. 
 
  (i) Identify two (2) advantages and two (2) disadvantages of virtual teams. 
 
  (ii) Discuss how this trend is changing IT project management process. 
 
(10/100) 
 
 (c) Organizations normally identify many potential projects as part of their strategic 
planning processes, and they have to select the projects they need to work on 
first.  Describe two (2) common methods for project selection. 
 
(6/100) 
 
 
2. (a) Scope control involves controlling changes to the project scope. Give two (2) 
suggestions on how to: 
 
  (i) improve user input during requirement gathering. 
 
  (ii) reduce incomplete and changing requirement. 
 
(10/100) 
 
 (b) Using the information below, assuming that the project team will work a standard 
working week (5 working days in 1 week) and that all tasks will start as soon as 
possible: 
 
Task Description 
Duration 
(Working Days) 
Predecessor(s) 
A Develop project charter 5 - 
B Create detail WBS 15 A 
C Estimate project cost 25 B 
D Create communication plan 15 B 
E Manage software conversion 30 B 
F Install new software on server 10 C, D 
G Install new hardware and software 
on clients’ machines 
10 E, F 
H Test new system 5 G 
I Train users on new system 5 H 
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  (i) Draw an Activity-On-Arrow (AOA) network diagram representing the project, 
and identify all of the paths on the diagram. 
 
  (ii) What is the critical path of the project and how long is it? 
 
  (iii) Calculate the planned duration of the project in weeks. 
 
  (iv) Identify any non-critical tasks and the float (free slack) on each task. 
 
(10/100) 
 
 (c) Describe the differences of three (3) basic approaches of cost estimation and 
discuss two (2) reasons why many project cost estimates are still very inaccurate. 
 
(8/100) 
 
 
3. (a) (i) Provide a brief description of Maslow’s hierarchy of needs and include the 
pyramid structure diagram as well. 
 
(10/100) 
 
  (ii) “You are the project manager of a new transportation tracking system for 
FedEx Malaysia and you have just employed a programmer who specializes 
in Java programming. She has graduated from USM few years ago and 
worked with a multinational company before joining your team. She is well 
known as a person who does well in challenging projects. Besides that, she 
is getting married in the next few months.” 
 
   Based on Maslow’s pyramid, what level/s is she on? How would you use 
this theory to motivate her in achieving the development project goals? 
 
(15/100) 
 
 (b) (i) Mikel Harry once said “I could genetically engineer a Six Sigma goat, but if 
a rodeo is the marketplace, people are still going to buy a Four Sigma 
horse.”  What was the reason for him saying that? 
 
(2/100) 
 
  (ii) Imagine the following scenario: Maxis Communications, a leading 
telecommunication provider in Malaysia, would like to upgrade their online 
Customer Relationship Management (CRM) system and they have 
approached you to conduct a quality assessment on their existing 
implementation. As an expert in utilizing the Six Sigma approach, describe 
the improvement phase steps and any related information that you would 
gather as part of your assessment.  
 
(15/100) 
 
  (iii) What is a risk register and what does it contain? How would you use a risk 
register in an IT project? You may use your own projects as an example. 
 
(8/100)  
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1. (a) Bincangkan tiga (3) kriteria umum untuk mengukur kejayaan projek IT.  
 
(6/100) 
 
 (b) Globalisasi dan khidmat luaran telah meningkat kecenderungan pasukan maya 
dalam proses pembangunan projek. 
 
  (i) Kenal pasti dua (2) kebaikan dan dua (2) kelemahan pasukan maya. 
 
  (ii) Bincangkan bagaimana kecenderungan ini dapat mengubah proses 
pengurusan projek IT. 
 
(10/100) 
 
 (c)   Organisasi biasanya mengenal pasti projek-projek yang berpotensi sebagai 
sebahagian daripada proses perancangan strategik mereka, dan mereka perlu 
memilih projek-projek yang perlu diutamakan dahulu. Terangkan dua (2) kaedah 
umum yang digunakan untuk pemilihan projek. 
 
(6/100) 
 
2 (a)  Kawalan skop melibatkan pengawalan perubahan ke atas skop projek. Berikan 
dua (2) cadangan untuk: 
 
  (i) meningkatkan input pengguna semasa pengumpulan keperluan. 
 
  (ii) mengurangkan keperluan yang tidak lengkap dan keperluan yang perlu 
ditukar. 
 
(10/100) 
 
 (b) Dengan menggunakan maklumat di bawah, dengan anggapan bahawa pasukan 
projek akan bekerja mengikut minggu kerja yang piawai (5 hari bekerja dalam 1 
minggu) dan semua tugas-tugas akan bermula secepat mungkin: 
 
Tugas Penerangan 
Tempoh 
(Hari Kerja) 
Pendahulu 
A Bangunkan “charter” project 5 - 
B Cipta WBS lengkap 15 A 
C Anggar kos projek  25 B 
D Cipta rancangan komunikasi  15 B 
E Urus penukaran perisian 30 B 
F Pasang perisian baru di pelayan  10 C, D 
G Pasang perkakasan dan perisian baru 
di mesin pelanggan 
10 E, F 
H Uji sistem baru  5 G 
I Latih pengguna di sistem baru  5 H 
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  (i) Lukis gambar rajah rangkaian “Activity-On-Arrow” (AOA) yang mewakili 
projek, dan kenal pasti semua laluan pada gambar rajah. 
 
  (ii) Apakah laluan kritikal projek dan berapa lama? 
 
  (iii) Kira tempoh yang rancangan projek itu dalam minggu. 
 
  (iv) Kenalpasti tugas-tugas  yang tidak kritikal dan apungan (masa kendur) 
pada setiap tugas. 
 
(10/100) 
 
 (c) Terangkan perbezaan bagi tiga (3) pendekatan asas menganggarkan kos dan 
bincangkan dua (2) sebab mengapa masih banyak anggaran kos projek masih 
sangat tidak tepat. 
 
(8/100) 
 
 
3. (a) (i) Berikan penerangan ringkas mengenai hierarki keperluan Maslow dan 
masukkan juga gambar rajah struktur pyramid tersebut.  
 
(10/100) 
 
  (ii) “Anda adalah pengurus projek sistem pengesanan pengangkutan baru 
untuk FedEx Malaysia dan anda baru sahaja menggaji seorang 
pengaturcara yang mahir di dalam pengaturcaraan Java. Dia telah 
menamatkan pengajian di USM beberapa tahun lalu dan bekerja dengan 
sebuah syarikat multinasional sebelum menyertai pasukan anda. Dia 
terkenal sebagai pekerja yang sering mendapat keputusan baik dalam 
projek-projek yang mencabar. Selain itu, dia akan berkahwin dalam tempoh 
beberapa bulan akan datang.” 
 
   Berdasarkan piramid Maslow, apakah tahap yang dia berada sekarang? 
Bagaimana anda akan menggunakan teori ini untuk memberi motivasi 
kepadanya untuk mencapai matlamat projek pembangunan? 
 
(15/100) 
 
 (b) (i) Mikel Harry pernah berkata "Saya boleh secara genetik mencipta kambing 
Six Sigma, tetapi jika pertandingan menunggang kuda liar adalah 
pasarannya, orang akan masih membeli kuda Empat Sigma."  Apakah 
sebab utama dia berkata sedemikian? 
 
(2/100) 
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  (ii) Bayangkan senario berikut: Maxis Communications, syarikat pembekal 
telekomunikasi terkemuka di Malaysia, sedang menaik taraf sistem talian 
Pelanggan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM) mereka dan 
mereka telah mengupah anda untuk menjalankan penilaian kualiti ke atas 
pelaksanaan sedia ada mereka. Sebagai pakar dalam menggunakan 
pendekatan Six Sigma, terangkan langkah-langkah fasa penambahbaikan 
anda dan sebarang maklumat berkaitan yang anda akan kumpul 
sebahagian daripada penilaian anda. 
 
(15/100) 
 
  (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan daftar risiko dan apa yang terkandung 
di dalamnya? Bagaimana anda akan menggunakan daftar risiko dalam 
projek IT? Anda boleh menggunakan projek-projek anda sendiri sebagai 
contoh.  
 
(8/100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- oooOooo - 
 
 
